

Zestawienie rzeczowo-finansowe z realizacji Umowy

Nazwa Parku Narodowego		Słowiński Park Narodowy																
Numer i data Umowy		EZ.0290.1.17.2022 z dnia 27.07.2022r., Aneks nr 1 z dn. 12.12.2022 r.																
1	2	3	4 Zakres planowany			7 Zakres zrealizowany			10	11	12							
			Rzeczowy		6	Rzeczowy		9										
			4	5		7	8											
Nr działania	Nazwa działania	Elementy składowe działania (opisniki, materiały, itp.) - poddziałanie	jednostki miar	liczba jednostek miar	Finansowy [PLN]	jednostki miar	liczba jednostek miar	Finansowy [PLN]	Procent realizacji zakresu rzeczowego	Procent realizacji zakresu finansowego	Uwagi/ wypełnienia rozbiłności							
1.	Usunięcie okazów świerka sikąpskiego (Picea sitchensis) z obszarów ochrony ścisłej SPN - etap 1	Ręczne obraczkowanie dorosłych okazów świerka sikąpskiego (Picea sitchensis), ścinka ręczna młotcu podrostu	ha	5,98	36 776,80	ha	5,98	34 496,83	100%	94%								
Razem działanie 1:			36 776,80			34 496,83			94%									
2.	Budowa wiaty widokowej w O.O.Rąbka	Opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej na budowę wiaty widokowej w O.O.Rąbka	szt.	1,00	29 593,50	szt.	1,00	29 593,50	100%	100%								
Razem działanie 2:			29 593,50			29 593,50			100%									
3.	Budowa wiaty widokowej w O.O.Kluki	Opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej na budowę wiaty widokowej w O.O.Kluki	szt.	1,00	29 593,50	szt.	1,00	29 593,50	100%	100%								
Razem działanie 3:			29 593,50			29 593,50			100%									
4.	Budowa wiaty widokowej w O.O.Rowy	Opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej na budowę wiaty widokowej w O.O.Rowy	szt.	1,00	29 593,50	szt.	1,00	29 593,50	100%	100%								
Razem działanie 4:			29 593,50			29 593,50			100%									
5.	Odbudowa pomostu widokowego nad j. Dolgie Wielkie	Opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej na odbudowę pomostu widokowego nad j. Dolgie Wielkie	szt.	1,00	20 325,20	szt.	1,00	20 325,20	100%	100%								
Razem działanie 5:			20 325,20			20 325,20			100%									
6.	Odbudowa pomostu widokowego nad j. Dolgie Małe	Opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej na odbudowę pomostu widokowego nad j. Dolgie Małe	szt.	1,00	20 325,20	szt.	1,00	20 325,20	100%	100%								
Razem działanie 6:			20 325,20			20 325,20			100%									
7.	Odbudowa pomostu widokowego nad j. Gardno	Opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej na odbudowę pomostu widokowego nad j. Gardno	szt.	1,00	20 325,20	szt.	1,00	20 325,20	100%	100%								
Razem działanie 7:			20 325,20			20 325,20			100%									
8.	Wывіз odpadów ze szlaków turystycznych na terenie SPN	Usunięcie i wywóz odpadów z terenu Parku ze szlaków turystycznych przez firmę zewnętrznie. Odpady usunione z pojemników.	m3	350,00	118 300,00	m3	296,07	77 600,13	82%	66%								
Razem działanie 8:			118 300,00			77 600,13			66%									
9.	Utrzymanie czystości na terenie SPN poprzez nagiem i serwis kabin sanitarnych	Dotarcie nagiem, serwis i obsługa zienia OC, przetrzenię kabin sanitarnych z wyposażeniem w terminie od 01.04.2022r - 31.10.2022 r.	szt.	93,00	98 644,00	szt.	93,00	97 836,00	100%	99%								
Razem działanie 9:			98 644,00			97 836,00			99%									
10.	Sprzątanie zamieszczonych szlaków na terenie wybranych szlaków turystycznych SPN	Usługa sprzątania na szlakach turystycznych w okresie 19.08-30.09.2022 r.	szt.	233,00	126 100,00	szt.	188,00	126 100,00	81%	100%								
Razem działanie 10:			126 100,00			126 100,00			100%									
11.	Uprzątnięcie odpadów pochodzenia antropogenicznego pozostawionych na obszarach ochrony ścisłej i obszarach innych SPN	Zbiór i wywóz groźnych pobawiających terenu Parku pozostawionych/porzuconych na obszarach ochrony ścisłej i czynnej przez firmę zewnętrznie	szt.	150,00	85 000,00	szt.	0,00	0,00	0%	0%	Brak realizacji							
Razem działanie 11:			85 000,00			0,00			0%									
12.	Badania ekologiczne i użytkowe w przystosowanej różnorodności genetycznej wilka w Słowińskim Parku Narodowym	12.1 Prace terenowe i naprawy -Nierazne oddziały	rbh	160	84 120,00	rbh	160	83 562,34	100%	99%								
		12.2 Prace laboratoryjne - badania terenowe	prob	100		prob	100											
		12.3 Analiza filmów z fotografiami pod kątem behawioralnym i stanu zdrowia	rbh	200		rbh	200											
		12.4 Zakup sprzętu terenowego oraz materiałów niezbędnych do realizacji badań	kol.	10		kol.	10											
		zakup fotoutłapaka	szt.	10		szt.	10											
		80 akumulatorów na wymiar	szt.	80		szt.	80											
		zakup sprzętu terenowego do przechowywania filmów z fotografiami	szt.	1		szt.	1											
		zakup alkoholi do przechowywania	l	5		l	5											
		12.5 Prace karmienne i opracowanie raportu końcowego	rbh	160		rbh	160											
		Razem działanie 12:				84 120,00						83 562,34			99%			
		RAZEM:				698 696,90						599 351,40						

Zatwierdził:

..... (osoba sporządzająca)

..... (osoba sporządzająca)

..... (Główny Księgowy)

..... (osoba reprezentująca Park Narodowy)